GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS B
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

ANEXO XIV
CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS OBRAS

As obras de modernizagdo do COMPLEXO DO MINEIRA® t@uracéo fixada
em 730 dias corridos, tempo que comeca a contartiaa ga data de assinatura do contrato.
O cronograma fisico detalhado esta disponivel noEX® XII - PROJETOS
ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA.

Os marcos do cronograma podem ser observados aka tabseguir. Uma vez
definida a data de assinatura do contrato, os prakzaixo deverdo ser adicionados a data
de assinatura, de forma a definir a data final mleega de cada marco. Ressalta-se que
estes marcos estdo descritos na clausula 35 do ANIEEX MINUTA DO CONTRATO
DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

Marcos Prazos
(indicadores de avanco das obras) (dias ap0s assinatura
do contrato)

1.Finalizac@o os servicos preliminares (licencas, mobilizacaardeairo) €

projetos executivos. 100

2.Finalizacdo das demoli¢cdes, remocgOes, terraplanagesnavacoe:
reforcos e recuperacdes estruturais. Finalizac&dutalacdes das novas 240
arquibancadas, anéis, camarotes e da nova cobertura

3.Finalizacdo das fundag¢Bes do prédio de estaciortaneersplanada
Execucdo de 50% da superestrutura do prédio dei@simento €
esplanada. Finalizacdo da estrutura primaria da nolkertura (colunas|e 390
anel de compressdo). Finalizagdo da superestrutdas novas
arquibancadas, anéis e camarotes.

4 Finalizagdo da superestrutura do estacionamento splarada
Finalizacdo de alvenarias e fechamentos em todpleam Execucgéo d
50% dos acabamentos. Execucdo de 50% das infraueas MEP,
instalacBes hidro-sanitarias, prevencédo e combiagtadio. Finalizaca
dos estacionamentos descobertos. Finalizacdo deresqutura da
passarela e obras de interligacdo com o Mineirinho.

D

540

L4

5.Finalizacdo de acabamentos, forrosustica, esquadrias, iluminagé
Finalizacdo das infra-estruturas MEP, instalacdédrofsanitarias
prevencdo e combate a incéndio. Finalizacdo da nmzertura.
Finalizacao do gramado.

650

6.Concluséo da ob: Finalizacdo de 100% das obras (incluindo limp

comissionamentos, instalagdes prediais e profet@silt). 730
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